新校区建设指挥部九月份重点工作

	新

校

区

建

设

指

挥

部
	指挥部办公室
	开好公安派出所及相关部门座谈会，做好外部环境保障工作。
	

	
	征地拆迁安置办公室
	1、完成建设用地报批材料准备，报省国土厅；
2、新强村五组老地价征地面积核定、青苗补偿况付工作；
3、启动拆迁安置工作，召开科技实验楼、教学楼涉及拆迁户动员会并完成拆迁户被拆迁房屋丈量工作；
4、完成安置点地勘资料的提交；
5、核定兑付安置点栽桩拉网费用及地勘界外损毁青苗补偿费；
6、与市统征中心磋商，达成西校区香溪大道占地归还协议；
7、形成书面材料，向市政府反映用地、拆迁安置的困难及问题；
8、确定铁路沿线的地界认定，并完成栽桩拉网工作；
9、配合主体办、基础办做好进地协调工作。
	

	
	主体项目建设办公室
	一、建设项目管理

1．完成新校区科技实验楼工程施工工合同的签订；
2．协调组织科技实验楼中标企业进场开始施工；
3．完成学院钢结构教学楼室外附属工程验收工作；
4．督促钢结构教学楼工程施工企业整理完善并移交施工资料；
5．督促监理单位审核决算书，准备相关送审资料；
二、新校区建设工程招标

1．完成1.2#公共教学楼、5.9#学生宿舍楼、1#院系教学楼的图审工作；

2．协调建设主管部门，积极争取后续工程简化报建审批程序，加快工程报建招标进程；
3．按简化程序，完成1.2#公共教学楼、5.9#学生宿舍楼、1#院系教学楼报建工作，发布招标公告，组织招标报名。
	

	
	规划及基础设施建设办公室
	1、完成基建用电调试、安装、缔结供电；
2、与长春村（三、四组）达成用水协议，完成供水设施改造，保证公寓建设用水；
3、配合省六建完成科技楼进场施工便道建设，完成安康大道开口报批手续；
4、启动公共教学楼、学生公寓、食堂施工道路建设，力争在项目招标结束前完成；
5、对汉白路新校区相邻路段进行维修改造，保证施工车辆通行；
6、与宁波建筑设计研究院签订智能化设计合同，启动智能化校园建设工作；
7、督促设计单位完成道路及附属工程设计，组织召开专家评审，为道路系统工程施工招标做好准备；
8、完成新校区园林景观设计任务书和设计招标方案，启动设计招标；
9、会同相关部门，完成《安康学院新校区建设自主招标工作管理规定》起草，报审通过后，按照《规定》实施基础设施项目自主招标。
	

	
	财务

办公室
	1、
制定新校区建设一期概算计划；
2、向省建行申报2.1亿贷款的补充资料，力争9月通过省建行审批；监审办公室；
3、
协助新校区指挥部办理前期项目的申报和第二批西校区置换过户手续。
	

	
	监审

办公室
	1、制定并提出监审工作相关规章制度的建议稿；

2、组织一期工程第二批建筑预算清单和拦标价制作单位的考察选定；

3、完成一期工程第二批建筑的标底编制，配合基础办等部门对在建工程进行造价控制；

4、 配合相关部门做好市纪委监察局派驻新校区监察室挂牌仪式和入驻的相关工作。
	


